
Referat: Bestyrelsesmøde den 18. mar. 2026

Deltagere: Thomas, Esben, Clea, Rikke og Jacob


1. Godkendelse af referat 
Ingen bemærkninger.

2. Nye henvendelser/siden sidst 
-

3. Igangværende sager

Altan/vindue projekt: 
De fleste altanerne er nu sat op. Vi forventer at de sidste altaner er sat op mandag d. 23. marts. Det samlede projekt forventes færdigt primo april. 
Der er udleveret “altankit” til alle lejligheder. MinAltan anbefaler at træværket slibes og olieres første gang i foråret 2026, når temperaturen er nået over 15 grader - og det har været tørt i tre dage.
Fælles retningslinjer for brug af altanen følger, og vil blive endeligt vedtaget på en kommende generalforsamling.

Ventilation:
Ventilationsrens.dk har været og inspicere endnu en gang. Det medførte at løsningen bliver 20.000 kr. billigere (så nu samlet 70.000 kr.), da løsningen laves anerledes.
Der er endnu ikke aftalt dato for udførelse.

Fibernet:
TDC har været forbi og inspicere og har ikke konstateret problemer. De sender nærmere tidsplan for opsætning af fiberkabler. Formentlig inden for 4-5 måneder.


4. Økonomi
-

5. Evt.
Ingen bemærkninger.

6. Næste møde
Næste møde er d. 22. april kl. 19.30.

